

Organizace stavební výroby

Účelem organizace výroby je dosažení co nejvyšší efektivity práce s co možná nejnižšími náklady.

Toho dosáhneme:

- a) Řádnou přípravou stavby – včasné zřízení staveniště, zajištění dostatečných zásob materiálu, případně plynulý přísun, zajištění potřebného nářadí a strojů.
- b) Správným časovým plánováním – jednotlivá řemesla musejí na sebe plynule navazovat, bez zbytečného přerušení prací tak, aby práce šly po sobě v technologicky správném pořadí.
- c) Rovnoměrným nasazením pracovníků po celou dobu stavby.
- d) Vhodným řešením dopravy materiálu v rámci stavby.

Příklad správného postupu prací – montáž rozvodů do koupelny (stoupačky již hotové)

- 1) Sekání drážek do zdiva.**
- 2) Montáž potrubí vodovodu a kanalizace.**
- 3) Tlaková zkouška rozvodů.**
- 4) Montáž rozvodů elektroinstalací.**
- 5) Zazdění drážek ve zdivu.**
- 6) Provedení omítek.**
- 7) Provedení keramických obkladů zdiva (+ štukování).**
- 8) Kompletace vodovodu a kanalizace (montáž zařizovacích předmětů, výtokových armatur, zápachových uzávěrek).**
- 9) Kompletace elektroinstalací.**